



LAMPIRAN 1
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian
	Tahap
	Tanggal
	Kegiatan/ materi
	Tempat
	Waktu

	I
	30 Oktober 2014
	Pemberian pretest
	Ruang Perpustakaan
	45 menit

	II
	4 November 2014
	Pembentukan hubungan dan identifikasi
	Ruang Perpustakaan
	60 menit

	III
	11 November 2014
	Penetapan tujuan
	Ruang Perpustakaan
	50 menit 

	IV
	17 November 2014
	Merancang intervensi 
	Ruang Perpustakaan
	70 menit

	V
	24 November 2014
	Evaluasi dan terminasi
	Ruang Perpustakaan
	50 menit

	VI
	26 November2014
	Pemberian posttest
	Ruang Perpustakaan
	45 menit
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